

Pyhännän teollisuusjätevesipuhdistamo

Arvio 20.6.2023

Esitys toimitusaikataulusta



KUUKAUDET

| POS | Tehtävä | 0 | heinäkuu | elokuu | syyskuu | lokakuu | marraskuu | joulukuu | tammi 24 | helmi 24 | maalis 24 | huhti 24 | | |
|-----|-------------------------------|---------|----------|--------|---------|---------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|--|--|
| 1 | Yksityiskohtainen suunnittelu | SOPIMUS | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Hankinnat | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Päälaitteiden valmistus | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Maatyöt | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Laitteiden toimitus | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Asennukset | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Käyttöönotto | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Arvioitu laitteiden luovutus | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Optimointi, testit, laskelmat | | | | | | | | | | | | | |

HOX!

Maatöille suunnittelua voidaan tehdä elokuussa

Konttien alustat/jalat - konttien kuormat -lisää sopimukseen

Laskutus kun kontit valmiina toimitettavaksi

Laskutus 1. tilaus xx %, 2.suunnittelu, 3. valmiina toimitettavaksi sitä mukaan kun on valmista, 4. asennus, 5. käyttöönotto