

Pyhännän teollisuusjätevesipuhdistamo

Arvio 20.6.2023

Esitys toimitusaikataulusta



KUUKAUDET

POS	Tehtävä	0	heinäkuu	elokuu	syyskuu	lokakuu	marraskuu	joulukuu	tammi 24	helmi 24	maalis 24	huhti 24		
1	Yksityiskohtainen suunnittelu	SOPIMUS												
2	Hankinnat													
3	Päälaitteiden valmistus													
4	Maatyöt													
5	Laitteiden toimitus													
6	Asennukset													
7	Käyttöönotto													
8	Arvioitu laitteiden luovutus													
9	Optimointi, testit, laskelmat													

HOX!

Maatöille suunnittelua voidaan tehdä elokuussa

Konttien alustat/jalat - konttien kuormat -lisää sopimukseen

Laskutus kun kontit valmiina toimitettavaksi

Laskutus 1. tilaus xx %, 2.suunnittelu, 3. valmiina toimitettavaksi sitä mukaan kun on valmista, 4. asennus, 5. käyttöönotto