

ESIKÄSITTELYLAITOKSEN LOPPUYHTEENVETO, 28.8.2024
Palaveri hinnan tarkistuksesta Samuli Yrjänä/Timo Aitto-oja

urakkahinta

Pertti Kallinen

44352,00 27 137,00
vesijohto sis. yhteisummaan 2766,00

Siikalatvan Lvi

106 961,43 67900,00

yksikköhinnalla yht.

Kulj. Liike p. luttinen

	murske	e/tn	
77 626,00	1250 m3	8,6	19350
	hiekkä		
	1400 m3	4,5	11340
			30690,00

Materiaalit puhdistamontien varren urakkaan

onninen 41 206,03 34 999,53
lisäeristyksen osuus 6867,41

vesijohdon osuus 8012,00

kentän lisäeristys materiaali on **6 867,41**

Owatec lisätyöt

putkisto suunnittelu 17 500

kemikaali kaukalo 5 780

kemikaali kaukalon kattaminen 15 470

38 750

PMP

mittaukset kairaukset **11 541,76**

ympärysaidan rakentaminen

Anfra Oy

15 005,50

Peab

päällystys

17 200,00

sähköliittymä

12 983,87

vesiliittymä

1800,00

Hiilikierto

48 282,20

53 739,83 timon yhteenvedon mukaan

lietteenpumppaamisen

latvaenergialle(arvio)

6000,00

YHTEENSÄ

404508,79

KUSTANNUSARVION HINTA 1500 m2 ESKÄSITTELYLAITOKSELLE
16.3.2024

396 664,00

Owatec urakkahinta

2 444 390

YHTEENSÄ

2848898,79

Ympäristöministeriöltä haettu avustusta

ja päätös

Infra

397 000

urakkahinta

Owatec

2 306 890

2 444 390

2 703 890

Yhteensä

Erotus

145 009

Päätettiin, että jäteveden hinnan korotus on 1.9.2024 lähtien $1,49 \text{ €/m}^3$
 $3,15 \text{ €/m}^3 + 1,49 \text{ €/m}^3 = \mathbf{4,64 \text{ €/m}^3}$ alviton.

Korotus tarkistetaan 1.1.2025.

Korotuksen vaikutusa arvio vuositasolla $120\,000 \text{ m}^3 * 1,49 \text{ €/m}^3 = 178\,800$ euroa

29.8.2024

Pertti Häikiö
Pyhännän kunta